ID	Task Mode	Vorgangsname	Duration PERT	Start	Finish
0		**Einführung einer zentralen Lernplatform**	**216.33 dys**	**Wed 26-04-01**	**Thu 27-01-28**
1		**1 Projektdefinition**	**26.17 dys**	**Wed 26-04-01**	**Thu 26-05-07**
2		1.1 Projektauftrag finalisieren	3 dys	Wed 26-04-01	Fri 26-04-03
3		1.2 Projektteam aufstellen	3 dys	Mon 26-04-06	Wed 26-04-08
4		1.3 Kickoff Workshop	1.17 dys	Thu 26-04-09	Fri 26-04-10
5		1.4 Stakeholder Alignment	3 dys	Fri 26-04-10	Wed 26-04-15
6		1.5 Projektstart	0 dys	Wed 26-04-15	Wed 26-04-15
8		**2 Detailplanung & Architekturdesign**	**38.75 dys**	**Wed 26-04-15**	**Mon 26-06-08**
9		**2.1 Stakeholder- & Anforderung-Analyse**	**16.67 dys**	**Wed 26-04-15**	**Thu 26-05-07**
12		2.1.3 Anforderungen der Fachbereiche erfassen	8.33 dys	Wed 26-04-15	Mon 26-04-27
13		2.1.4 Anforderungen konsolidieren	3.17 dys	Mon 26-04-27	Thu 26-04-30
14		2.1.5 Priorisierung der Anforderungen	2 dys	Thu 26-04-30	Mon 26-05-04
15		2.1.6 Validierung der Anforderungen	3.17 dys	Mon 26-05-04	Thu 26-05-07
27		**2.4 Plattform- und Softwareauswahl**	**13.5 dys**	**Thu 26-05-07**	**Wed 26-05-27**
28		2.4.1 Marktanalyse Lernplattformen	2.83 dys	Thu 26-05-07	Tue 26-05-12
30		2.4.3 Proof of Concept durchführen	6.33 dys	Tue 26-05-12	Wed 26-05-20
31		2.4.4 Plattformentscheidung vorbereiten	2 dys	Thu 26-05-21	Fri 26-05-22
32		2.4.5 Architekturfreigabe einholen	2.33 dys	Mon 26-05-25	Wed 26-05-27
33		**2.5 Integrationsarchitektur**	**3.75 dys**	**Wed 26-05-27**	**Tue 26-06-02**
34		2.5.1 Systemlandschaft analysieren	1.42 dys	Wed 26-05-27	Thu 26-05-28
35		2.5.2 Schnittstellen identifizieren	1.25 dys	Wed 26-05-27	Thu 26-05-28
36		2.5.3 Schnittstellenkonzept definieren	1.17 dys	Thu 26-05-28	Fri 26-05-29
37		2.5.4 Datenflüsse modellieren	1 dy	Thu 26-05-28	Fri 26-05-29
38		2.5.5 Integrationsarchitektur dokumentieren	1.33 dys	Fri 26-05-29	Tue 26-06-02
49		2.8 Architekturdesign abgeschlossen	0 dys	Tue 26-06-02	Tue 26-06-02
50		3 Architekturfreigabe	0 dys	Tue 26-06-02	Tue 26-06-02
51		**4 Systemkonfiguration & Integration**	**42.67 dys**	**Tue 26-06-02**	**Thu 26-07-30**
52		**4.1 Plattforminstallation**	**12.17 dys**	**Tue 26-06-02**	**Thu 26-06-18**
53		4.1.1 DEV Infrastruktur bereitstellen	6.5 dys	Tue 26-06-02	Wed 26-06-10
54		4.1.2 TST Infrastruktur bereitstellen	6.5 dys	Tue 26-06-02	Wed 26-06-10
55		4.1.3 Plattform installieren	2.83 dys	Wed 26-06-10	Mon 26-06-15
56		4.1.4 Basisservices konfigurieren	2.83 dys	Mon 26-06-15	Thu 26-06-18
67		**4.4 Integration Lerncontent**	**9.5 dys**	**Thu 26-06-18**	**Wed 26-07-01**
68		4.4.1 Contentquellen identifizieren	3 dys	Thu 26-06-18	Tue 26-06-23
69		4.4.2 Contentimport konfigurieren	3.5 dys	Tue 26-06-23	Fri 26-06-26
71		4.4.4 Contentintegration testen	3 dys	Fri 26-06-26	Wed 26-07-01
77		**4.6 Datenmigration**	**12 dys**	**Wed 26-07-01**	**Fri 26-07-17**
78		4.6.1 Datenmigration planen	2.83 dys	Wed 26-07-01	Mon 26-07-06
79		4.6.2 Datenmigration durchführen	6.5 dys	Mon 26-07-06	Wed 26-07-15
80		4.6.3 Datenvalidierung	2.67 dys	Wed 26-07-15	Fri 26-07-17
81		**4.7 Implementierung Reporting**	**9 dys**	**Fri 26-07-17**	**Thu 26-07-30**
82		4.7.1 KPI Datenmodell implementieren	2.83 dys	Fri 26-07-17	Wed 26-07-22
83		4.7.2 Reportingstruktur konfigurieren	2.83 dys	Fri 26-07-17	Wed 26-07-22
84		4.7.3 Dashboards erstellen	3.17 dys	Wed 26-07-22	Mon 26-07-27
85		4.7.4 Reportingtests durchführen	3 dys	Mon 26-07-27	Thu 26-07-30
86		4.8 Systemintegration abgeschlossen	0 dys	Thu 26-07-30	Thu 26-07-30
87		5 System bereit für Testphase	0 dys	Thu 26-07-30	Thu 26-07-30
88		**6 Test & Qualitätssicherung**	**38.83 dys**	**Thu 26-07-30**	**Wed 26-09-23**
89		**6.1 Teststrategien und Testplan erstellen**	**5 dys**	**Thu 26-07-30**	**Thu 26-08-06**
90		6.1.1 Analyse der Testobjekte und Anforderungen	2 dys	Thu 26-07-30	Mon 26-08-03
91		6.1.2 Definition der Teststrategie	1.17 dys	Mon 26-08-03	Tue 26-08-04
93		6.1.4 Definition von Abnahmekriterien und Defect-Management	1.83 dys	Tue 26-08-04	Thu 26-08-06
94		**6.2 Testdaten vorbereiten und anonymisieren**	**4.17 dys**	**Thu 26-08-06**	**Wed 26-08-12**
95		6.2.1 Extraktion relevanter Testdaten aus HR- und Lernsystemen	2.33 dys	Thu 26-08-06	Tue 26-08-11
99		6.2.5 Fachliche Prüfung und Freigabe der anonymisierten Testdaten	1.83 dys	Tue 26-08-11	Wed 26-08-12
104		**6.4 Funktionale Systemtests der Lernplattform**	**9.83 dys**	**Wed 26-08-12**	**Wed 26-08-26**
105		6.4.1 Erstellung und Dokumentation funktionaler Testfälle	1.83 dys	Wed 26-08-12	Fri 26-08-14
106		6.4.2 Durchführung der funktionalen Systemtests in der Testumgebung	3.17 dys	Fri 26-08-14	Wed 26-08-19
107		6.4.3 Fachliche Validierung zentraler Lernprozesse (z. B. Kursbuchung, Lernfortschritt)	2.83 dys	Wed 26-08-19	Mon 26-08-24
108		6.4.4 Bewertung der Testergebnisse und Rückmeldung zu funktionalen Abweichungen	2 dys	Mon 26-08-24	Wed 26-08-26
114		**6.6 User Acceptance Tests (UAT)**	**7.5 dys**	**Wed 26-08-26**	**Mon 26-09-07**
115		6.6.1 Vorbereitung der UAT-Testumgebung und Bereitstellung der Testfälle	2 dys	Wed 26-08-26	Fri 26-08-28
117		6.6.3 Durchführung fachlicher Testszenarien durch Endanwender	3.17 dys	Fri 26-08-28	Wed 26-09-02
118		6.6.4 Bewertung der Testergebnisse und Freigabeempfehlung	2.33 dys	Wed 26-09-02	Mon 26-09-07
124		**6.8 Fehlerbehebung und Bugfix-Koordination**	**8.17 dys**	**Mon 26-09-07**	**Thu 26-09-17**
125		6.8.1 Analyse gemeldeter Fehler und Priorisierung der Defects	1 dy	Mon 26-09-07	Tue 26-09-08
126		6.8.2 Koordination der Fehlerbehebung mit Entwicklungsteam und Plattformanbieter	1.17 dys	Tue 26-09-08	Wed 26-09-09
127		6.8.3 Umsetzung der Fehlerbehebungen im System	5 dys	Wed 26-09-09	Wed 26-09-16
128		6.8.4 Verifikation der Fehlerbehebungen durch Retests	1 dy	Wed 26-09-16	Thu 26-09-17
129		**6.9 Go-Live-Abnahme und Freigabe**	**4.17 dys**	**Thu 26-09-17**	**Wed 26-09-23**
130		6.9.1 Zusammenstellung der Testergebnisse und Qualitätsberichte	2 dys	Thu 26-09-17	Mon 26-09-21
132		6.9.3 Prüfung der Projektergebnisse und Bewertung der Systemreife	2 dys	Mon 26-09-21	Wed 26-09-23
133		7 Formale Freigabe des Systems für den Produktivbetrieb	0 dys	Wed 26-09-23	Wed 26-09-23
134		**8 Pilotbetrieb**	**32.83 dys**	**Wed 26-09-23**	**Mon 26-11-09**
135		**8.1 Infrastruktur-Finalisierung & System-Härtung**	**9.17 dys**	**Wed 26-09-23**	**Tue 26-10-06**
136		8.1.1 Bereitstellung & Setup Produktiv-Tenant	4.67 dys	Wed 26-09-23	Wed 26-09-30
138		**8.2 Implementierung der Zugriffssteuerung**	**2.83 dys**	**Wed 26-09-30**	**Fri 26-10-02**
139		8.2.1 Implementierung Rollenmodell FUGL	2.83 dys	Wed 26-09-30	Fri 26-10-02
141		**8.3 Onboarding & Qualifizierung Early Adopter (FUGL)**	**16.83 dys**	**Wed 26-09-23**	**Fri 26-10-16**
143		8.3.2 Durchführung Schulung Early Adopter (200 MA)	9.5 dys	Fri 26-10-02	Fri 26-10-16
144		**8.4 Pilot-Monitoring & Akzeptanzmessung**	**12.33 dys**	**Fri 26-10-16**	**Tue 26-11-03**
146		8.4.2 Durchführung Online-Umfrage & Analytics	9.17 dys	Fri 26-10-16	Thu 26-10-29
148		**8.5 Konfigurations-Optimierung**	**6.67 dys**	**Thu 26-10-29**	**Mon 26-11-09**
149		8.5.1 Review-Workshop & Feinjustierung Konfiguration	4.67 dys	Thu 26-10-29	Thu 26-11-05
150		8.5.2 Finaler Rollout-Readiness-Check	2 dys	Thu 26-11-05	Mon 26-11-09
151		9 Rollout-Entscheidung (Go/No-Go)	0 dys	Mon 26-11-09	Mon 26-11-09
152		**10 Konzernweiter Rollout**	**24.92 dys**	**Mon 26-11-09**	**Mon 26-12-14**
153		**10.1 Kommunikation & Aktivierung**	**9.33 dys**	**Mon 26-11-09**	**Fri 26-11-20**
154		10.1.1 Launch Kommunikationskampagne (Employer Brand)	6.5 dys	Mon 26-11-09	Tue 26-11-17
155		10.1.2 Versand Bereitstellungsmails (Welle DE)	2.83 dys	Tue 26-11-17	Fri 26-11-20
156		**10.2 Länder-Aktivierung & Multiplikatoren**	**12.58 dys**	**Fri 26-11-20**	**Wed 26-12-09**
161		10.2.5 Aktivierung Ländergruppe 4 (BA, RS, MK)	6.5 dys	Fri 26-11-20	Wed 26-12-09
162		**10.3 Dekomissionierung Alt-Systeme**	**3 dys**	**Wed 26-12-09**	**Mon 26-12-14**
163		10.3.1 Abschaltung Altsystem	3 dys	Wed 26-12-09	Mon 26-12-14
165		**12 Stabilisierung & Projektabschluss**	**33.17 dys**	**Mon 26-12-14**	**Thu 27-01-28**
166		**12.1 Hypercare Supportphase organisieren**	**6 dys**	**Mon 26-12-14**	**Tue 26-12-22**
167		12.1.1 Definition der Hypercare-Supportstruktur und Verantwortlichkeiten	2 dys	Mon 26-12-14	Wed 26-12-16
168		12.1.2 Einrichtung der Supportprozesse und Ticketkategorien	2 dys	Wed 26-12-16	Fri 26-12-18
169		12.1.3 Bearbeitung und Dokumentation eingehender Supportanfragen	2 dys	Fri 26-12-18	Tue 26-12-22
171		**12.2 Incident- und Monitoringprozess etablieren**	**3.75 dys**	**Tue 26-12-22**	**Fri 26-12-25**
172		12.2.1 Definition von Monitoringkennzahlen und Alarmierungsregeln	0.58 dys	Tue 26-12-22	Tue 26-12-22
173		12.2.2 Einrichtung von Monitoring- und Loggingmechanismen	1.17 dys	Tue 26-12-22	Wed 26-12-23
174		12.2.3 Überwachung der Systemperformance und Systemverfügbarkeit	2 dys	Wed 26-12-23	Fri 26-12-25
175		**12.3 Stabilisierung kritischer Prozesse**	**4.33 dys**	**Fri 26-12-25**	**Fri 27-01-01**
176		12.3.1 Analyse kritischer System- und Prozessprobleme	1.33 dys	Fri 26-12-25	Tue 26-12-29
177		12.3.2 Umsetzung technischer Anpassungen und Fehlerbehebungen	2 dys	Tue 26-12-29	Thu 26-12-31
178		12.3.3 Überprüfung der Systemkonfiguration und Plattformstabilität	1 dy	Thu 26-12-31	Fri 27-01-01
179		12.3.4 Durchführung von Stabilitätstests nach Anpassungen	1 dy	Thu 26-12-31	Fri 27-01-01
180		**12.4 Nachjustierung Konfiguration**	**3.17 dys**	**Fri 27-01-01**	**Wed 27-01-06**
181		12.4.1 Analyse von Nutzerfeedback zur Systemnutzung	1.17 dys	Fri 27-01-01	Mon 27-01-04
182		12.4.2 Umsetzung der Konfigurationsanpassungen im System	1 dy	Mon 27-01-04	Tue 27-01-05
183		12.4.3 Überprüfung der Anpassungen in der Systemumgebung	1 dy	Tue 27-01-05	Wed 27-01-06
184		**12.5 KPI-Monitoring und MOV-Tracking**	**1.92 dys**	**Wed 27-01-06**	**Fri 27-01-08**
185		12.5.1 Analyse der Nutzungs- und Leistungskennzahlen	1 dy	Wed 27-01-06	Thu 27-01-07
186		12.5.2 Erstellung eines MOV-Ergebnisberichts	0.92 dys	Thu 27-01-07	Fri 27-01-08
187		**12.6 Lessons Learned Workshop**	**3.5 dys**	**Fri 27-01-08**	**Wed 27-01-13**
188		12.6.1 Planung und Durchführung des Workshops	2.17 dys	Fri 27-01-08	Tue 27-01-12
189		12.6.2 Dokumentation der identifizierten Erfahrungen und Verbesserungspotenziale	1.33 dys	Tue 27-01-12	Wed 27-01-13
190		**12.7 Projektdokumentation finalisieren**	**3.17 dys**	**Wed 27-01-13**	**Mon 27-01-18**
191		12.7.1 Erstellung der finalen Projektdokumentation	2.17 dys	Wed 27-01-13	Fri 27-01-15
192		12.7.2 Review und Freigabe der Projektdokumentation	1 dy	Mon 27-01-18	Mon 27-01-18
193		**12.8 Betriebsdokumentation erstellen**	**2 dys**	**Tue 27-01-19**	**Wed 27-01-20**
194		12.8.1 Erstellung von Betriebs- und Wartungsanleitungen	2 dys	Tue 27-01-19	Wed 27-01-20
197		12.9 Übergabe an IT-Betrieb / HR	1.5 dys	Thu 27-01-21	Fri 27-01-22
198		**12.10 Projektabschlussbericht**	**3.83 dys**	**Fri 27-01-22**	**Thu 27-01-28**
199		12.10.1 Erstellung des finalen Projektabschlussberichts	2.83 dys	Fri 27-01-22	Wed 27-01-27
200		12.10.2 Präsentation der Ergebnisse im Steering Committee	1 dy	Wed 27-01-27	Thu 27-01-28
201		13 Projektabschluss	0 dys	Thu 27-01-28	Thu 27-01-28



Projekt: Einführung einer zentralen Le
Datum: Sun 26-03-08

Critical Split	Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Critical
Vorgang	Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
Unterbrechung	Externe Vorgänge	Manueller Vorgang	Nur Anfang	In Arbeit	
Meilenstein	Externer Meilenstein	Nur Dauer	Nur Ende	Stichtag	