
ID	Task Mode	Vorgangsname	Duration PERT	Start	Finish
0		**Einführung einer zentralen Lernplatform**	**216.33 dys**	**Wed 26-04-01**	**Thu 27-01-28**
1		**1 Projektdefinition**	**26.17 dys**	**Wed 26-04-01**	**Thu 26-05-07**
8		**2 Detailplanung & Architekturdesign**	**38.75 dys**	**Wed 26-04-15**	**Mon 26-06-08**
50		3 Architekturfreigabe	0 dys	Tue 26-06-02	Tue 26-06-02
51		**4 Systemkonfiguration & Integration**	**42.67 dys**	**Tue 26-06-02**	**Thu 26-07-30**
87		5 System bereit für Testphase	0 dys	Thu 26-07-30	Thu 26-07-30
88		**6 Test & Qualitätssicherung**	**38.83 dys**	**Thu 26-07-30**	**Wed 26-09-23**
133		7 Formale Freigabe des Systems für den Produktivbetrieb	0 dys	Wed 26-09-23	Wed 26-09-23
134		**8 Pilotbetrieb**	**32.83 dys**	**Wed 26-09-23**	**Mon 26-11-09**
151		9 Rollout-Entscheidung (Go/No-Go)	0 dys	Mon 26-11-09	Mon 26-11-09
152		**10 Konzernweiter Rollout**	**24.92 dys**	**Mon 26-11-09**	**Mon 26-12-14**
164		11 Rollout in allen Ländern	0 dys	Wed 26-12-09	Wed 26-12-09
165		**12 Stabilisierung & Projektabschluss**	**33.17 dys**	**Mon 26-12-14**	**Thu 27-01-28**
201		13 Projektabschluss	0 dys	Thu 27-01-28	Thu 27-01-28



Projekt: Einführung einer zentralen Le
Datum: Sun 26-03-08

Critical Split	Externe Vorgänge	Manueller Sammelrollup	In Arbeit
Vorgang	Externer Meilenstein	Manueller Sammelvorgang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Meilenstein	Nur Anfang	Critical
Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Nur Ende	
Sammelvorgang	Manueller Vorgang	Externe Vorgänge	
Projektsammelvorgang	Nur Dauer	Externer Meilenstein	