Risk ID	Risk Description	Probability (1-5)	Impact (1-5)	Score	Risk Level	Mitigation Strategy
6	Unvollständige oder widersprüchliche Anforderungen aus verschiedenen Fachbereichen führen zu Verzögerungen im Architekturdesign und zusätzlichem Abstimmungsbedarf.	**4**	**4**	16	High	Durchführung strukturierter Anforderungsworkshops sowie Priorisierung und Validierung der Anforderungen mit den Stakeholdern.
22	Nutzerakzeptanz bleibt hinter den Erwartungen zurück, wodurch die geplante Nutzungsquote und damit der MOV gefährdet wird.	3	5	15	High	Intensives Change-Management, Schulungen, Kommunikationskampagnen sowie kontinuierliches Monitoring der Nutzungskennzahlen.
3	Änderungen strategischer Prioritäten innerhalb der Organisation während der Projektinitialisierung können eine Anpassung oder Reduktion des Projektumfangs erforderlich machen.	**3**	**4**	12	High	Klare Verankerung des Projekts im Projektportfolio sowie regelmäßige Abstimmung mit strategischen Entscheidungsgremien.
4	Der organisatorische Veränderungsaufwand der Einführung einer zentralen Lernplattform wird unterschätzt, was zu geringer Akzeptanz und Verzögerungen bei der Umsetzung organisatorischer Prozesse führen kann.	**3**	**4**	12	High	Frühe Einbindung von HR sowie strukturierte Change-Management-Aktivitäten und transparente Kommunikation des Nutzens.
9	Der Integrationsaufwand zwischen Plattform und bestehenden Systemen wird unterschätzt, wodurch Termin- und Kostenüberschreitungen entstehen können.	3	4	12	High	Durchführung einer detaillierten Schnittstellenanalyse sowie technischer Voruntersuchungen in der Planungsphase.
19	User nutzen Altsysteme weiter, was die MOV-Erreichung (Admin-Reduktion) gefährdet	3	4	12	High	Minimieren: Verbindlicher Decommissioning-Plan für Altsysteme
15	Hohe Anzahl kritischer Fehler kurz vor dem geplanten Go-Live führt zu zusätzlichem Fehlerbehebungsaufwand und möglicher Terminverschiebung.	2	5	10	Medium	Iterative Testzyklen, Priorisierung kritischer Defects, tägliche Defect-Triage-Meetings und definierte Go-Live-Kriterien.
17	Sicherheitslücken oder Prozessblockaden im Live-Betrieb	2	5	10	Medium	Minimieren: Bereinigungsskripte vor Initial-Migration
1	Unklare oder widersprüchliche Erwartungen verschiedener Stakeholder führen zu einem unklaren Projektumfang und zusätzlichen Abstimmungsaufwänden in der Planungsphase.	**3**	**3**	9	Medium	Durchführung einer strukturierten Stakeholderanalyse sowie moderierter Abstimmungsworkshops zur frühzeitigen Klärung der Erwartungen.
7	Keine verfügbare Plattform erfüllt alle definierten Anforderungen vollständig, wodurch zusätzlicher Customizing- oder Integrationsaufwand entsteht.	**3**	**3**	9	Medium	Durchführung eines Proof-of-Concept und strukturierte Bewertung der Plattformalternativen.
10	Unzureichende Datenqualität bei der Migration bestehender Schulungs- und Benutzerinformationen führt zu fehlerhaften Datenstrukturen und eingeschränkter Systemnutzung.	3	3	9	Medium	Durchführung von Datenbereinigung, Validierung und Testmigrationen vor der produktiven Datenübernahme.
13	Verzögerungen bei der Bereitstellung der Infrastruktur durch interne IT-Abhängigkeiten verschieben die Installations- und Integrationsarbeiten.	3	3	9	Medium	Frühzeitige Abstimmung mit IT-Operations und verbindliche Infrastrukturplanung.
14	Zu geringe Beteiligung der Fachbereiche bei den User Acceptance Tests führt dazu, dass reale Nutzungsszenarien nicht ausreichend validiert werden.	3	3	9	Medium	Frühzeitige Terminplanung der UAT-Phase, klare Verantwortlichkeiten für Fachbereichsvertreter sowie Management-Kommunikation zur Sicherstellung der Teilnahme.
16	Testdaten sind unvollständig oder inkonsistent, wodurch realistische Testszenarien nicht vollständig durchgeführt werden können.	3	3	9	Medium	Aufbau eines strukturierten Testdatenmanagements sowie Durchführung einer Vorvalidierung der migrierten Daten vor Beginn der Testphase.
21	Hohe Anzahl von Supportanfragen nach Go-Live belastet die Hypercare-Organisation	3	3	9	Medium	Einrichtung einer strukturierten Hypercare-Phase mit dediziertem Supportteam sowie Priorisierung kritischer Incidents.

2	Fehlende oder unzureichende Unterstützung durch das Top-Management kann zu eingeschränkter Ressourcenverfügbarkeit und einer niedrigen Priorität des Projekts im Portfolio führen.	**2**	**4**	8	Medium	Frühzeitige Einbindung des Sponsors sowie regelmäßige Statuskommunikation und Management-Reviews.
11	Fehlkonfiguration des Rollen- und Berechtigungsmodells führt zu Sicherheitsrisiken oder eingeschränkter Nutzung der Plattform.	2	4	8	Medium	Validierung der Berechtigungsstruktur gemeinsam mit Fachbereichen und IT-Security.
12	Performanceprobleme bei hoher Nutzerzahl führen zu eingeschränkter Systemverfügbarkeit und geringer Nutzerzufriedenheit.	2	4	8	Medium	Einrichtung einer skalierbaren Infrastruktur sowie Durchführung von Last- und Performancetests.
23	Technische Probleme im Regelbetrieb führen zu eingeschränkter Systemverfügbarkeit und beeinträchtigen die Nutzung der Plattform.	2	4	8	Medium	Monitoring der Systemperformance, schnelle Incident-Reaktionsprozesse und klare Übergabe an den IT-Betrieb.
5	Unrealistische Erwartungen an die wirtschaftlichen Effekte des Projekts können zu einer negativen Bewertung des Projekterfolgs im Vergleich zum MOV führen.	**2**	**3**	6	Medium	Verwendung konservativer Annahmen im Business Case und transparente Definition der Erfolgsmessung.
8	Verzögerungen bei Architekturfreigaben durch Governance-Gremien oder Betriebsrat führen zu einer Verschiebung der Implementierungsphase.	**2**	**3**	6	Medium	Frühzeitige Einbindung der relevanten Entscheidungsträger sowie regelmäßige Abstimmungstermine.
18	Widerstand gegen Prozess-Standardisierung: Länder weichen von Soll-Prozessen ab	3	2	6	Medium	Minimieren: Intensives Change-Management & lokale Multiplikatoren
25	Unvollständige Projektdokumentation erschwert Wartung, Weiterentwicklung und Wissenstransfer.	2	3	6	Medium	Verbindliche Dokumentationsstandards und Abschlussreview vor Projektabnahme.
24	Unklare Verantwortlichkeiten nach Projektabschluss führen zu ineffizientem Betrieb und verzögerten Problemlösungen.	1	3	3	Low	Frühzeitige Definition von Betriebs- und Supportverantwortlichkeiten sowie formale Übergabe an die Linienorganisation.
20	Versagen des zentralen KPI-Reportings	1	2	2	Low	Minimieren: Validierung der Schnittstellenlogik in Phase 3